

Informe 12/2025 – Execução Orçamentária das Demandas dos Conselhos Participativos

No ano de 2024 a administração municipal estabeleceu informalmente o valor de R\$ 6 milhões por subprefeitura a ser executado pelos Conselhos Participativos, este valor englobaria demandas do Orçamento Cidadão, participação popular direta, e do Conselho Participativo da respectiva subprefeitura, com membros eleitos a cada dois anos. Não há no orçamento qualquer programação orçamentária neste sentido, os gastos aparecem somente no momento da execução, os valores empenhados são classificados em uma subdivisão de fonte que classifica as despesas oriundas como “Demandas dos Conselhos Participativos”.

Em 2024, o compromisso de R\$ 6 milhões para cada uma das 32 subprefeituras totalizaria o valor de R\$ 192 milhões, no entanto, os valores empenhados foram superiores a previsão inicial, com empenho de R\$ 198 milhões. Até 26 de fevereiro de 2025 os valores liquidados eram de R\$ 98 milhões.

Contudo é necessário destacar que o controle sobre a origem real dessa decisão é precário, não há padrão nos registros das demandas aprovadas pelos Conselhos Participativos e do Orçamento Cidadão com respectivos valores programados para o exercício. Como não há esses registros padronizados é difícil mensurar se as despesas alocadas como Conselho Participativo realmente foram deliberadas pela entidade.

A tabela 2 identifica todos os empenhos realizados por subprefeitura que foram registrados na fonte “Demandas dos Conselhos Participativos”.

Tabela 1

Execução das Demandas do Conselho Participativo
Prefeitura Municipal de São Paulo

Órgão	Proposta	Empenhado Líquido	% Execução/ Proposta	Liquidado	% Liquidado/ Proposta
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	6.000.000,00	5.876.489,54	98%	2.329.161,80	39%
Subprefeitura Butantã	6.000.000,00	5.482.854,83	91%	2.907.032,29	48%
Subprefeitura Campo Limpo	6.000.000,00	5.999.034,22	100%	1.534.735,95	26%
Subprefeitura Capela do Socorro	6.000.000,00	5.785.697,92	96%	795.970,81	13%
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	6.000.000,00	5.927.944,91	99%	5.815.139,57	97%
Subprefeitura Cidade Ademar	6.000.000,00	10.874.408,76	181%	6.756.113,82	113%
Subprefeitura Cidade Tiradentes	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	5.139.722,27	86%
Subprefeitura de Guaianases	6.000.000,00	5.999.923,61	100%	1.001.112,19	17%
Subprefeitura de Vila Prudente	6.000.000,00	5.798.002,14	97%	5.798.002,14	97%
Subprefeitura Ermelino Matarazzo	6.000.000,00	5.785.243,00	96%	92.513,67	2%
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	6.000.000,00	4.589.513,55	76%	3.317.952,94	55%
Subprefeitura Ipiranga	6.000.000,00	5.955.145,63	99%	1.042.418,19	17%
Subprefeitura Itaim Paulista	6.000.000,00	10.246.217,01	171%	7.405.928,65	123%
Subprefeitura Itaquera	6.000.000,00	10.059.899,41	168%	3.812.950,61	64%
Subprefeitura Jabaquara	6.000.000,00	5.999.464,82	100%	2.675.724,64	45%
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	6.000.000,00	5.996.074,52	100%	401.308,22	7%
Subprefeitura Lapa	6.000.000,00	4.654.516,33	78%	875.536,71	15%
Subprefeitura M'Boi Mirim	6.000.000,00	5.582.355,65	93%	3.147.405,46	52%
Subprefeitura Mooca	6.000.000,00	5.430.151,01	91%	746.568,55	12%
Subprefeitura Parelheiros	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%
Subprefeitura Penha	6.000.000,00	10.999.466,41	183%	6.885.652,09	115%
Subprefeitura Perus/Anhanguera	6.000.000,00	4.923.220,85	82%	-	0%
Subprefeitura Pinheiros	6.000.000,00	5.782.021,69	96%	1.492.237,31	25%
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	6.000.000,00	11.462.219,56	191%	1.498.741,54	25%
Subprefeitura Santana/Tucuruvi	6.000.000,00	5.902.725,39	98%	2.975.177,13	50%
Subprefeitura Santo Amaro	6.000.000,00	5.999.997,13	100%	5.997.341,64	100%
Subprefeitura São Mateus	6.000.000,00	1.432.030,29	24%	728.161,71	12%
Subprefeitura São Miguel Paulista	6.000.000,00	5.712.329,66	95%	5.063.974,62	84%
Subprefeitura Sapopemba	6.000.000,00	4.599.593,75	77%	4.546.121,30	76%
Subprefeitura Sé	6.000.000,00	195.000,00	3%	-	0%
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	6.000.000,00	5.759.231,12	96%	4.290.000,00	72%
Subprefeitura Vila Mariana	6.000.000,00	7.213.397,37	120%	2.951.192,31	49%
Total	192.000.000,00	198.024.170,08	103%	98.023.898,13	51%

Fonte: SOF/ Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT CMSP

Para 2025 a Secretaria Municipal da Fazenda informou que o valor destinado por subprefeitura será de R\$ 10 milhões, totalizando R\$ 320 milhões no ano. Segundo a pasta R\$ 205,7 milhões foram decididos diretamente pela população, por meio do Orçamento Cidadão e R\$ 114,3 milhões serão deliberados pelo Conselho Participativo Municipal até 31 de dezembro de 2024. Para 2025 também não há programação orçamentária, o controle será realizado somente por empenhos.

Tabela 2
Empenhos de Demandas do Conselho Participativo por Subprefeitura
Prefeitura Municipal de São Paulo, 2024

Subprefeitura/ Observações de Empenho	Empenhado Líquido	Liquidado
Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	5.876.489,54	2.329.161,80
Revitalização e Manutenção de Espaço Público com Reforma de Salão Multiuso - Rua Floriza, 150 - Jardim Vila Formosa	1.499.524,92	448.264,51
READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DR. SAMPAIO VIDAL LOCALIZADA NA AV. DR. EDUARDO COTCHING	1.403.586,65	-
Contratação de empresa elaboração de projeto executivo e obra para a construção de novos vestiários e instalação de brinquedos localizado na Av. Escragnolle Dória, 875 - Jd. Vila Formosa.	1.119.455,10	255.197,80
Revitalização de Canteiro Central (Jardim de Chuva) - Rua Taubaté - A partir da Praça Quinze de Outubro, Vila Carrão, área sob jurisdição da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão.	999.838,45	999.838,45
Revitalização de Pista de Caminhada e Canteiro Central Permeável - Rua Astarte, Vila Carrão, área sob jurisdição da Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão	625.861,04	625.861,04
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCADÃO R. VISCONDE DE ATAIDE, 235 X ANT.CARLOS MARTINS, 153 - VILA MAFRA	120.949,70	-
MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCADÃO AV. ANTONIO BUONO, 192 - VILA GUARANI	107.273,68	-
Subprefeitura Butantã	5.482.854,83	2.907.032,29
revitalização de espaço livre localizado na praça Carlos Alberto Figueira Leitão (Praça do Coreto) - Rua Pierre Bonnet x Rua Mario Ancona	1.188.835,14	130.227,97
serviços de pavimentação - Rua dos Piemonteses	1.099.411,57	1.099.411,57
revitalização de espaço livre -Praça Engº Noriyuki Yamamoto	633.200,21	175.565,53
revitalização de espaço livre - Rua Magnólia Delfim da Silva, 67 x Rua Doutor José Pinto Azeredo	526.033,37	421.175,29
revitalização de espaço livre - Praça Affonso Bossi - Rua Manoel Patricio Menezes	410.039,41	223.159,93
revitalização de espaço livre -Av. Engº Heitor A. Eiras Garcia, altura do nº 7.441	300.022,22	-
revitalização de espaço livre -canteiro central da Rua Major Walter Carlson	269.959,10	269.959,10
revitalização de espaço livre -praça existente na Avenida Doutor Candido Motta Filho, altura do nº 629	265.195,06	75.542,43
revitalização de espaço livre -Praça Marcos Rodrigues da Silva	245.743,56	126.901,28
revitalização de espaço livre -Praça Elis Regina	215.979,59	154.593,81
revitalização de espaço livre -Praça Bernardo Akermann	118.906,54	118.906,54
revitalização de espaço livre - Rua Profª Maria Osório Teixeira	111.592,71	111.588,84
revitalização de espaço livre -Praça Laerte Garcia Rosa - Rua Edgar Machado	97.936,35	-
revitalização de espaço livre -Praça Laerte Garcia Rosa - Rua Edgar Machado Santana - Jardim Rizzo	-	-
Subprefeitura Campo Limpo	5.999.034,22	1.534.735,95
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 90010/2024 - REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE ATIVIDADES INOCOOP, na Rua Antonio Canuti, 260	1.293.477,82	26.395,45
PP 90014/2024 - Readequação de Praça na Rua Marechal Mastimphilo de Moura e Rua Dr. José de Andrade Figueira, Vila Andrade, São Paulo, SP.	1.108.817,12	-
CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 90011/2024 - READEQUAÇÃO DE PRAÇA, VIELA E QUADRA POLIESPORTIVA E VESTIÁRIOS NA RUA ANTONIO DE JESUS - JD.LIDIA	1.058.918,93	-
Concorrência Presencial nº 90012/SUB-CL/2024 - Contratação de obras para a adequação e ampliação do Centro Cultural na Rua Filipe Manara, 02 - Jardim Sonia	767.486,86	-
Projeto Cultural CPM Campo Limpo 2024.	500.000,00	500.000,00
ATA DE RP 016/SIURB/2022 - Readequação de Travessa na Rua Póvoa de Varzim - Jardim Macedônia	479.871,17	479.871,17
ATA DE RP Nº 016/SIURB/2021 - Requalificação de viela na Rua Creta - Capão	328.581,54	328.581,54
ATA DE RP Nº 016/SIURB/2022 - Reforma da Praça Nello Victor Rossi - Rua Aureliano Guimarães x Rua Francisco Pessoa, Vila Andrade, São Paulo, SP.	199.887,79	199.887,79
PP nº 90036/SUB-CL/2024 - Revitalização da Praça Jornalista Adolfo Aizen, entre a Rua Dr. Alberto Americano e Av. Morumbi.	141.996,96	-

ATA DE RP 016/SIURB/2022 - Serviços de manutenção de viela na Rua José Máximo de Lima, nº 21, Parque Ipê, São Paulo, SP.	119.996,03	-
Inexigibilidade: Projeto Cultural Campo Limpo 2024.	-	-
Subprefeitura Capela do Socorro	5.785.697,92	795.970,81
Contratação de empresa especializada de engenharia ou arquitetura para execução de melhorias com obras de drenagem, execução de passeio público acessível e implantação de espaço de lazer, na Estrada do Schmidt, Grajaú - São Paulo - SP,	5.060.000,00	649.566,35
REFORMA UBS JD. ANCHIETA Av. PINHEIRO MAGALHÃES, 638 - PQ. SÃO MIGUEL	725.697,92	146.404,46
Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	5.927.944,91	5.815.139,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE PROTEÇÃO DE ÁLVEO DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA GERVASIO LEITE REBELO X RUA DR. FRANCISCO EUGÊNIO DO AMARAL - JARDIM PERI NOVO - SÃO PAULO - SP	5.736.029,78	5.736.029,78
Replanilhamento e acréscimo quantitativo e qualitativo do objeto contratual com respectivo acréscimo de seu valor, ao Termo de Contrato nº 006/SUB-CV/AJ/2024, acréscimo corresponde a 3,3457% do valor inicial.	191.915,13	79.109,79
Subprefeitura Cidade Ademar	10.874.408,76	6.756.113,82
CC005 SUB-AD/2023 - Readequação e Requalificação das acessibilidades, travessias de pedestres, sinalizações e outros ligados a segurança dos pedestres em toda extensão da Estrada do Alvarenga, no Distrito de Pedreira	1.968.809,78	1.968.809,78
Concorrência nº 90018/SUB-AD/2024 Serviços de readequação de área pública municipal na Rua Blanche Marchesi, altura do nº 430 -SP.	1.928.094,41	1.928.005,44
ATA RP nº 027/SIURB/2022-Prestação de serviços de intervenção na área pública municipal situada na Rua Tufi Mattar - Americanópolis, São Paulo-SP.	1.420.959,01	-
CC nº 90021/SUB-ad/2024- Servs. de Readequação de área pública municipal na Praça Coronel Gordiano Pereira- Praia do Leblon- São Paulo-SP.	1.403.288,43	293.000,90
CONCORRENCIA ELETRONICA nº 90007/SUB-AD/2024 -Serviços de readequação de área pública municipal na Rua Pascoal Valva, altura nº 573 Jardim	488.789,58	483.989,07
Concorrência nº 90019/SUB-AD/2024 - Serviços de readequação de área pública municipal na Travessa Muita Mangueira, localizada na Av Yervant Kissajikian,	390.999,98	390.999,98
Concorrência nº 90022/SUB-AD/2024 - Serviços de readequação de área pública municipal na Travessa Canto Gregoriano, Americanópolis São Paulo.	387.898,24	387.898,24
Concorrência nº 90023/SUB-AD/2024- Serviços de readequação de área pública municipal na Rua Dr. Rafael Parisi, 122, Americanópolis -SP.	376.389,16	375.904,46
CONCORRENCIA ELETRONICA nº 90008/SUB-AD/2024 - Serviços de readequação de área pública municipal na Vela Matão, localizada na Rua Nicolini Falci, 47 - Americanópolis - São Paulo-SP	370.111,23	370.111,23
Concorrência nº 90020/SUB-AD/2024 - Serviços de readequação de área pública municipal na Travessa Rouxinol, localizada na Rua Pedro Mathias Sgar, altura do nº 347 - Jardim Selma.	367.995,96	367.995,96
CONCORRENCIA nº 90028/SUB-AD/2024 Serviços de readequação de área pública municipal na Rua Pedro Nogueira de Pazes, altura do nº 10.	274.883,52	-
ATA RP 027/SIURB/22- Servs. de intervenção na área pública municipal situada na Rua Dom João dos Santos, altura do nº 243 - Vila Missionária, São Paulo-SP	230.917,02	-
ATA DE RP 027/SIURB/22-Prestação de Serviços de intervenção na área pública municipal situada na Rua Zike Tuma x Rua Dr. Lauro Parente - Cidade Ademar, São	197.183,22	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA RUA DR. GIOVANNI MÁRIO, ALTURA DO Nº 312 - AMERICANÓPOLIS, SÃO PAULO-SP.	154.475,83	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022- Prestação de serviços de intervenção na área pública municipal situada na Rua Manuel Rodrigues Mexelão, altura do nº 583, Jardim Selma, São Paulo-SP.	150.592,44	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN, ALTURA DO Nº 2631 - AMERICANÓPOLIS, SÃO PAULO/SP.	139.720,12	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022-Prestação de serviços de intervenção na área pública municipal situada na Travessa Vidal, localizada na Rua Valentino Fioravanti, s/n, Jardim Rubilene, São Paulo-SP.	120.329,94	-

ATA RP 027*/SIURB/22-Prestação de Serviços de intervenção na área pública municipal situada na Rua Manuel Rodrigues Mexelhão, altura do nº 637 - Jardim	116.063,75	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA RUA FREI FRANCISCO FERREIRA, ALTURA DO Nº 90 - VILA MISSIONÁRIA, SÃO PAULO-SP.	110.444,25	110.356,72
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA RUA MARIA CLOTILDE MARTINS ROCHA, ALTURA DO Nº 1020 - AMERICANÓPOLIS, SÃO PAULO-SP.	105.991,60	-
ATA DE RP Nº 027/SIURB/2022 - SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADA NA RUA DR. RAFAEL PARISI, ALTURA DO Nº 409 - AMERICANÓPOLIS, SÃO PAULO/SP.	79.114,80	79.042,04
ATA RP 027/SIURB/22-Prestação de Serviços de intervenção na área pública municipal situada na Rua Deputado Gilberto Chaves, altura do nº 163 -	49.311,89	-
Servis. de readequação de área pública situado na Trecho da Av. das Garoupas x R. das Piavunas x R. dos Acarapevas Rua Cel. Antonio Inojosa x Estrada do Alvarenga Av das Garoupas x Rua Davide Perez x Av. das Garoupas x R. das Piavunas x R. dos	42.044,60	-
Subprefeitura Cidade Tiradentes	6.000.000,00	5.139.722,27
SUB-CT - CONTRATO Nº 21/SUB-CT/2023 - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	2.731.887,18	2.227.954,83
SUB-CT - CONTRATO Nº 34/SUB-CT/2023 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DONA GRAÇA E CANTEIROS DA AV. SOUZA RAMOS - CIDADE	1.929.127,74	1.929.108,68
SUB-CT - CONTRATO Nº 20/SUB-CT/2023 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL DOS SEGUINTE LOGRADOUROS, TRAVESSA DOZE ANOS, TRAVESSA DOCE DE CAJÁ E TRAVESSA DEZ MIL DIAS - CIDADE	982.658,76	982.658,76
SUB-CT - CONTRATO 22/SUB-CT/2023 - Suplementação de 24%	356.326,32	-
Subprefeitura de Guaianases	5.999.923,61	1.001.112,19
Valor que se processa para contratação dos serviços de Readequação de Pontilhão na Rua Coroa de Frade - Guaianases conforme Termo de Referência do Edital da Concorrência nº 90005/SUB-G/2024 e proposta da empresa SEI 108143236 no prazo	4.516.654,84	520.621,69
Valor que se processa para Requalificação de espaço público na Estrada Itaquera Guaianases através da Ata de Registro de Preços nº 018/SIURB/2022, conforme autorização nº 570 /SIURB/ATARP22/OBRAS-4/2024.	499.999,79	-
Obra de Requalificação de praça na Rua Padre Nildo do Amaral Junior - Guaianases, através da Ata de RP nº 018/ SIURB / 2022.	433.345,00	319.812,75
CONTRATO Nº 011/SUB-G/AJ/2024.ASSUNTO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.OBJETO: READEQUAÇÃO DE PONTILHÃO NA RUA COROA DE FRADE - GUAIANASES	299.924,23	-
Obra: Requalificação da praça Iotiope - Guaianases - através da Ata de Registro de Preços nº 018/SIURB/2022.	249.999,75	160.677,75
Readequação de Pontilhão na Rua Coroa de Frade - Guaianases	-	-
Subprefeitura de Vila Prudente	5.798.002,14	5.798.002,14
Execução de obras de drenagem na rua Virgílio	2.389.123,02	2.389.123,02
ADEQUAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E REVITALIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, SITUADO NA RUA MARCELLO MULLER ALT Nº 1015	849.935,20	849.935,20
Execução de obras de drenagem na Rua João Pimentel de Tavora	707.696,06	707.696,06
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Muro Erva Imperial - Rua Erva Imperial, 396 - Jd.	343.911,54	343.911,54
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Santa Helena	325.888,43	325.888,43
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Sônia Aparecida	321.765,47	321.765,47
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Padre Lourenço Barendese - Rua Ibitirama,	204.278,54	204.278,54
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Hileia Amazonica - Av. Do Oratório, 3.750.	173.712,66	173.712,66
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Gonçalves Júnior	168.512,30	168.512,30

Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Helena Cardoso - Rua João Pimentel de	132.234,27	132.234,27
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Mamengás - Rua Mamengás, 1 - Jd.	127.728,41	127.728,41
Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão: Praça Manoel Galan - Rua José dos Reis	53.216,24	53.216,24
Subprefeitura Ermelino Matarazzo	5.785.243,00	92.513,67
Contratação para revitalização de espaços públicos - praças Lote 3 - Conforme Termo de Referência SEI(114751501).	1.609.954,66	-
LOTE 02Obra 01 - CDC AYRTON SENNA - AV. JAIME TORRES, ALT. 850 - JD. POPULAR, conforme Termo de Referência SEI(109859502).	1.127.746,98	-
LOTE 03Obra 01 - CDC 29 DE JUNHO - RUA FRANCISCO MAIRINK, 45 - VILA CONSTÂNCIA, conforme Termo de Referência SEI(114372465).	1.049.932,79	23.179,23
LOTE 01Obra 01 - CDC DELIO DE CARVALHO - RUA ANTONIO PEDRO CEARÁObra 02 - CDC DANUBIO - R. FIGUEIRA DA POLINÉSIA X TV. DOM BOSCO - SÃO PAULO - SP. Conforme Termo de Referência SEI(109859502).	960.500,00	-
Contratação para revitalização de espaços públicos - praças, conforme Termo de referência Lote 2 SEI(114751501).	368.130,13	-
1.1.Contratação para Lote 01 - Revitalização de espaço público e vielas.Obra 01 - Travessa, Rua Humberto Dantas, alt. N°110 x Rua Aristobulo de Freitas, alt. N° 172Obra 02 - Viela de passagem, Rua Conceição da Brejauba, alt. N°76 x Av. Calim	257.372,33	-
Lote 01:Obra 01 - Praça da paz - Rua Miguel Rachid X Rua Victória Simionato.Obra 02 - Espaço Público - Rua Fernão Mendes Pinto, 1355 - Parque Boturussu.	187.090,60	69.334,44
Contratação para Lote 02 - Revitalização de espaço público e vielas.Obra 01 - Travessa, Rua Primavera da Vida, Alt N° 125 x R. Abel Tavares, Alt. N° 417.Obra 02 - Travessa Ramagem, Rua Cesar Darcorso Filho X Av. Boturussu.	172.345,07	-
LOTE 02Obra 01 - CDC AYRTON SENNA - AV. JAIME TORRES, ALT. 850 - JD. POPULAR, conforme Termo de Referência SEI(109859502)	52.170,44	-
LOTE 03Obra 01 - CDC 29 DE JUNHO - RUA FRANCISCO MAIRINK, 45 - VILA CONSTÂNCIAObra 02 - CDC FLOR DA MOCIDADE - ESTRADA DE MOGI DAS CRUZES X RUA BARTOLOMEU BELLAND - VILA RIO BRANCO.	-	-
Conforme Termo de Referência SEI(109859502).	-	-
LOTE 02Obra 01 - CDC AYRTON SENNA - AV. JAIME TORRES, ALT. 850 - JD. POPULAR - conforme Termo de Referência SEI(109859502).	-	-
Subprefeitura Freguesia/Brasilândia	4.589.513,55	3.317.952,94
SUB-FB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO VERDE E MURO EM PERFIS METÁLICOS, RUA ANTÔNIO V DA SILVA - (TAMBÉM CONHECIDA COMO RUA JOSÉ DAS CANAS) - JARDIM PAULISTANO.	1.940.000,00	1.876.880,51
SUB-FB - Execução das obras de drenagem nas seguintes Ruas: Rua Aparecida do Taboado, Rua Alto Tocantins, Rua Bahia e Rua Uru - Jardim Paulistano (Zona Norte) - São Paulo/SP, áreas sob a jurisdição da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia.	1.441.481,65	1.441.072,43
SUB-FB - Prestação de serviços de Engenharia para execução de contenção em gabião e solo grampeado na Praça Jequié, localizada no Bairro Jardim Maracanã/SP, sob jurisdição da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia.	796.259,18	-
SUB-FB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO VERDE E MURO EM PERFIS METÁLICOS, RUA ANTÔNIO V DA SILVA - (TAMBÉM CONHECIDA COMO RUA JOSÉ DAS CANAS) - JARDIM PAULISTANO (ZONA NORTE) -	411.772,72	-
Subprefeitura Ipiranga	5.955.145,63	1.042.418,19
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ DIRCEU DE CASTRO	1.432.028,50	534.751,00
Execução de obras de revitalização de área pública, com implantação de guard-rails - DECRETO N° 63.866 - Art. 1° § 1°- I	938.595,71	-
Requalificação da Praça Flávio Xavier de Toledo - Bosque da Saúde, por meio da utilização da Ata de RP n.º 28/SIURB/2022 (vigência: 19/12/2024)	916.975,65	288.127,32
Serv. Manutenção P/ Revitalização e Instalação de ATTs, Calçadas, Quadra e Alambrados na Praça Alfredo José Soares - Rua Dr. Pinto Nazaro - ARP	752.593,98	-
Serv. Manutenção e Requalificação de Muro e Passeio do Trecho Situado na Altura do n° 1110 da Avenida dos Ourives - ARP 028/SIURB/2022	528.090,44	-

Serv. execução de passeio na Praça José Vitor de Moura Ramos - ARP	407.551,60	-
Requalificação da Praça Mário Martins Verdade - Ipiranga por meio da utilização da Ata de RP n.º 28/SIURB/2022	349.862,73	-
Requalificação da Praça José Augusto Velloso - Vila Gumercindo	260.003,95	219.539,87
Serv. Execução de Obras de Revitalização de Area Pública, Com Implantação de Quard-rails (Defensas Metálicas) em Diversos Endereços - TC. 049/sub-ip/24	232.941,71	-
Serv. Manutenção e Requalificação na Area de Paralepipedo na Rua Juca Ferreira, Alt. do nº 15	136.501,36	-
Subprefeitura Itaim Paulista	10.246.217,01	7.405.928,65
Contratação de Empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de drenagem - Local: Estrada Dom João Nery, prox. aos nº 2.230-2.665. comunidade do	1.150.000,00	-
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Calçadas na Av. Marechal Tito nº 1.820 a 8.256 - Itaim Paulista - SP	1.103.181,46	-
Contratação de prestação de serviço de Requalificação de praça, de ATIS e Playground, local: Praça Mãe Preta, Parque Santa Rita - Itaim Paulista -São Paulo.	799.725,75	773.860,78
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça Rua Padre Vicente de Araújo x Rua Charles Cingria - Itaim	645.273,91	644.620,32
Contratação de prestação de serviço de requalificação de Praça, De ATIS e Playground na Praça R. Moisés Alves dos Santos, 850 - Itaim Paulista - São Paulo -	625.444,94	625.261,61
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça Amanda, alt. nº897- Itaim Paulista - SP	463.941,51	463.941,51
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de praça, de ATIS e Playground Praça Silva Teles, 104 - Itaim Paulista	449.477,82	449.403,12
Contratação de prestação de Serviços de Manutenção de Passarelas sobre o córrego Lajeado: Local: Estrada Dom João Nery, S/N - Jardim Bartira - Itaim Paulista - SP	423.526,93	423.407,79
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça R. Cachoeira Alta - Praça Monsenhor Francisco Bastos+ Iluminação - Itaim Paulista - SP,	410.536,31	410.526,85
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça R. Chuva Na Montanha, 208 - Itaim Paulista - SP	393.710,41	392.785,66
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça José Fortuna - Praça 67 - Itaim Paulista - SP	380.213,10	313.017,29
Contratação de Empresa de engenharia ou arquitetura para ampliação da área do complexo esportivo - Rua Tristão Achaval, 4. Itaim Paulista	379.882,55	-
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de praça, ATIS, Playground e quadra - Praça na Rua José Pereira Gomes, Alt. nº 1838 - Itaim Paulista - SP	341.544,39	341.495,23
Contratação de prestação de Serviços de Manutenção de passarelas sobre o Córrego Rola Moça: Local: Rua Domingos de Martins Pacheco, Alt 44 - Jardim Nélia - Itaim	334.564,15	334.554,85
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, De ATIS e Playground na Praça R. da Diversão, 157 - Itaim Paulista - SP	302.042,93	301.955,25
Contratação de prestação de serviço de Requalificação de Praça, De ATIS e Playground na Praça Rua Nogueira Viotti, 211 - Itaim Paulista - São Paulo - SP	284.547,08	273.055,84
Contratação de prestação de Serviços de requalificação de praça, de ATIS e Playground, Local: Rua Igarauá x Rua Guarapiranga, São Paulo	278.338,79	278.280,42
Contratação de prestação de serviço de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça R. Alarico de Toledo Piza, Alt nº300 - Itaim Paulista - São	275.618,73	252.973,87
Contratação de prestação de serviço de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça R. Mario Sammarco, 435 - Itaim Paulista - São Paulo - SP	244.009,77	243.998,86
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, De ATIS e Playground na Praça R. Árvore da Judea X Rua Dep. Aristodemo Pinoti nº 55 - Itaim	241.174,43	239.990,08
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça Av. Bento Gil de Oliveira, 655 - Itaim Paulista - SP	157.369,22	157.349,92
Contratação de prestação de serviço de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça Major José Levy Sobrinho, 40 - Itaim Paulista - São Paulo - SP	133.231,02	133.163,74
Contratação de prestação de serviços gerais de ATIS e Playground na Rua Santa Rita Durão, Alt. 1-13 - Jd Carolina - São Paulo - SP	95.461,53	95.461,53
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, de ATIS e Playground na Praça Célio de Paula Pires, Alt nº232 - Itaim Paulista - SP	94.599,04	92.705,26

Contratação de prestação de serviço de revitalização na praça Rua Ita Rio de Janeiro, próximo à Rua Ita Fortaleza Alt nº 77 - Itaim Paulista - São Paulo - SP	87.407,46	87.387,33
Contratação de prestação de Serviços de Requalificação de Praça, De ATIS e Playground na Praça R. Pedro Palácios, 170 - Itaim Paulista - SP	81.921,78	76.731,54
Contratação de empresa para elaboração de projeto de pavimentação. Local: Av. Córrego Três Pontes	69.472,00	-
Subprefeitura Itaquera	10.059.899,41	3.812.950,61
revitalização de área pública - Praça Jiquiriça, bem como implantação de edificação - Banco de Alimentos, localizado na Avenida Pires do Rio com a Rua São João do	5.413.401,07	2.135.768,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁREA DE CONVIVENCIA EM ÁREA MUNICIPAL - RUA JERÔNIMO ABREU DO VALE Nº 465, 515-B e 465-A - C. - ITAQUERA, MUNICIPIO DE SÃO PAULO	1.065.605,39	-
REVITALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MELHORIAS EM AREA MUNICIPAL NO CAMINHO PARTICULAR UM, ENTRE A RUA DANÇA DO FOGO E RUA JUÍZ DO MATO, CJ JOSÉ BONIFÁCIO, SP.	804.500,00	-
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NAS VIAS AV. PIRES DO RIO, ALT. DO N. 3102 COM RUA SANTO CRISTO ATÉ A RUA JOÃO DE MIRANDA, ITAQUERA.	703.169,26	703.169,26
MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO E MELHORIAS EM ESCADARIA EM AREA MUNICIPAL - LOCALIZADA NA RUA ADRIANO BERTOZZI COM RUA EDMUNDO ABREU - JD. HELIAN - CEP 08265-000 CONJ. JOSÉ BONIFÁCIO - ITAQUERA - SÃO PAULO.	690.388,12	-
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO NA RUA PLÁCIDO NUNES, ALT. Nº 52 - PQ SAVOY CITY, SP.	653.000,00	303.347,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO, EM ÁREA MUNICIPAL LOCALIZADA NA AVENIDA DR. FRANCISCO MUNHOZ FILHO, EM FRENTE AO NÚMERO 1.380, ITAQUERA, SÃO PAULO - SP.	604.232,27	603.782,46
Replanilhamento para inclusão e supressão de itens, ocasionando um acréscimo de 9,52% do inicialmente ajustado, no valor de R\$66.932,42	66.882,97	66.882,97
REVITALIZAÇÃO NA RUA PLACIDO NUNES, ALT. Nº 52 - PARQUE SAVOY CITY	58.720,33	-
2º TERMO ADITIVO OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. LOCAL: VIAS AV. PIRES DO RIO, ALT. Nº 3.102, COM A R. SANTO CRISTO	-	-
Subprefeitura Jabaquara	5.999.464,82	2.675.724,64
SUB-JA - Prorrogação CT 32/SUB-JA/23 - Revitalização de Área Pública - Implantação de Parque contemplando quadras poliesportiva, campo de futebol, vestiários, pista de caminhada e área de lazer com playground e ATIs- R. Genaro de	1.151.254,23	1.151.254,23
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LOCAL: PRAÇA NOVA AMÉRICA - JABAQUARA - SP	1.044.940,25	16.338,41
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA CORONEL DE FARIA E SOUSA, ALT. N. 353 (PRAÇA TEOTONIO ALVES DA SILVA) - JABAQUARA - SÃO PAULO - SP	969.931,46	433.189,77
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LOCAL: PRAÇA WHITAKER PENTEADO - JABAQUARA - SP	966.891,39	125.439,14
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LOCAL: PRAÇA SERAFINA GIANCOLI VICENTINI - JABAQUARA - SP	675.509,58	244.749,69
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA ANTONIO MADI, Nº 100 E 377 - JARDIM ORIENTAL - SÃO PAULO/SP.	379.221,25	43.001,57

SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - LOCAL: PRAÇA ROSA DO AMOR - JABAQUARA - SP	251.428,78	251.348,36
Contratação de Especializada em Engenharia para Execução de Obras Comuns de Revitalização de Área Publica- Rua Azevedo Sodré, alt. 157 - Vila Santa Catarina (lote 2 - Proc. Conc. 6042.2024/0003338-5)	229.000,00	228.992,09
SUB-JA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA ANTIBES X AV. ENG. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA - JABAQUARA -	181.690,27	181.411,38
SUB-JA - ADITAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA CORONEL DE FARIA E SOUSA, ALT. N. 353 (PRAÇA TEOTONIO ALVES DA SILVA) - JABAQUARA - SÃO PAULO - SP	149.597,61	-
Subprefeitura Jaçanã/Tremembé	5.996.074,52	401.308,22
CC.01/SUB-JT/2024- EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA EM SISTEMA DE DRENAGEM - AV. ANTONILO DE MESSINA X RUA BENEDITO HENRIQUE, JAÇANÃ	5.846.074,52	401.308,22
TC.25/SUB-JT/24-EXEC.OBRAS MELHORIA SISTEMA DRENAGEM- ADITAMENTO DE ACRÉSCIMO - AV. ANTONILO DE MESSINA X RUA BENEDITO HENRIQUE, JAÇANÃ	150.000,00	-
Subprefeitura Lapa	4.654.516,33	875.536,71
Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Cyla Remundini, entre as Ruas Blumenal, Teerã e Itanhandu-Vila Leopolina	1.331.086,48	-
ADITAMENTO do Contrato nº 07/SUB-LA/2023 para a REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO CÓRREGO QUIRINO DOS SANTOS (RUA QUIRINO DOS SANTOS X AV MARQUES DE SÃO VICENTE(altura do nº 446), SOB JURISDIÇÃO DESTA SUBPREFEITURA LAPA, com acréscimo de 15,86%	846.119,20	846.119,20
ATA de RP 25/SIURB/2022 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR VICENTE TRAMONTE GARCIA - ENTRE A RUA GENERAL GOIS MONTEIRO E A RUA SINÉSIO ROCHA - VILA ANGLO BRASILEIRA - PRICIPAL R\$ 754.797,18 + R\$ 121.960,88 - REAJUSTE	754.797,18	-
Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior, localizada entre as Av. Francisco Matarazzo e Rua Padre Antonio Tomaz,	551.196,16	-
Ata de Registro de Preços nº 25/SIURB/2022 - Registro de Preços para fornecimento à Prefeitura do Município de São Paulo de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalificações e modificações de segundo escalão,	535.713,42	29.417,51
REAJUSTE - Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Cyla Remundini, entre as Ruas Blumenal, Teerã e Itanhandu-Vila Leopolina	226.284,70	-
REAJUSTE - ATA de RP 25/SIURB/2022 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR VICENTE TRAMONTE GARCIA - ENTRE A RUA GENERAL GOIS MONTEIRO E A RUA SINÉSIO ROCHA - VILA ANGLO BRASILEIRA - PRICIPAL R\$ 754.797,18 + R\$ 121.960,88 - REAJUSTE	121.960,88	-
REAJUSTE - Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior, localizada entre as Av. FranciscoMatarazzo e Rua Padre Antonio Tomaz, Água Branca	93.703,35	-
REAJUSTE - Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Myrian de	91.071,28	-
ATA DE RP-25/SIURB/2022- Manutenção e Reparo da Instalação Elétrica da Passagem Subterrânea 12 de Outubro - localizada na Rua Jonh Harrison- Lapa- Principal- R\$ 87.678,70 + Previsão de reajuste- R\$ 14.905,38.	87.678,70	-
REAJUSTE - ATA DE RP-25/SIURB/2022- Manutenção e Reparo da Instalação Elétrica da Passagem Subterrânea 12 de Outubro - localizada na Rua Jonh Harrison- Lapa- Principal- R\$ 87.678,70 + Previsão de reajuste- R\$ 14.905,38	14.904,98	-
ATA de RP 25/SIURB/2022 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DR VICENTE TRAMONTE GARCIA - ENTRE A RUA GENERAL GOIS MONTEIRO E A RUA SINÉSIO ROCHA - VILA ANGLO BRASILEIRA	-	-
REAJUSTE - Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior, localizada entre as Av. FranciscoMatarazzo e Rua Padre Antonio Tomaz, Água Branca.	-	-

Ata de RP nº 25/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Conde Francisco Matarazzo Junior, localizada entre as Av. Francisco Matarazzo e Rua Padre Antonio Tomaz,			-	-
Subprefeitura M'Boi Mirim			5.582.355,65	3.147.405,46
Contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de Projeto Executivo e execução da obra de Implantação de Galeria de Águas Pluviais e Readequação do Sistema Viário na Rua Maria da Luz Rodrigues Ramalho.			3.573.502,62	3.147.405,46
Contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projeto executivo e execução da obra de revitalização de área pública municipal, na Praça Doutor Mario Saraiva de Andrade - Cep 05831-060 - Chácara Santana - Distrito do			2.008.853,03	-
Contratação de serviços técnicos especializados para a elaboração de Projeto Executivo e execução da obra de Implantação de Galeria de Águas Pluviais e Readequação do Sistema Viário na Rua Maria da Luz Rodrigues Ramalho			-	-
Subprefeitura Mooca			5.430.151,01	746.568,55
Execução de projeto executivo e obra para implantação de play ground lúdico, focado na primeira infância, piso emborrachado EPDM monolítico colorido, recomposição arbórea e paisagística, à Rua Miguel Paulo Capalbo TC nº			2.589.817,43	-
Execução de projeto executivo e obra para implantação de play ground lúdico, na Praça Camila Taliberti, localizada à Rua Azevedo Júnior, 119 - Brás. - TC nº 33/SUB-			1.950.627,98	449.121,07
Prestação dos serviços técnicos para a elaboração de serviços de campo, projeto funcional, projetos básicos documentação técnica para a requalificação urbana da Rua Oriente, nos moldes dos projetos de requalificação das Ruas Temáticas, TC nº			889.705,60	297.447,48
Subprefeitura Parelheiros			6.000.000,00	6.000.000,00
SUB-PA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RUA HENRIQUE REIMBERG -			6.000.000,00	6.000.000,00
Subprefeitura Penha			10.999.466,41	6.885.652,09
010/SUB-PE/2024- objeto é a Contratação de serviços especializados de engenharia para execução de obras de drenagem por método MND e VCA, pavimentação, passeios, projetos executivos de pavimentação e microdrenagem e serviços			3.685.547,01	-
Revitalização de Calçadas e Praças Públicas na Av. Gov. Carvalho Pinto, trecho compreendido entre Av. São Miguel e Rua Amorim Diniz - Vl. São Geraldo, São			2.413.043,12	2.413.043,12
TC nº 014/SUB-PE/2023 - Revitalização de Calçadas e Praças Públicasna Av. Gov. Carvalho Pinto, trecho compreendido entre Av. São Miguele Rua Amorim Diniz - Vl. São Geraldo, São Paulo - COMPLEMENTO			1.190.717,72	1.159.581,69
014/SUB-PE/2023 -Construção e pavimentação de via pública incluindo sua respectiva rede de microdrenagem, execução depaisagismo e instalação de playground, junto a Rua Demerval Lessa, Vila Teresa, Artur Alvim			732.081,94	732.081,94
013/SUB-PE/2023-Revitalização de Praça em Area Pública situada na Praça Araruva, Cidade Patriarca, São Paulo-SP.			514.340,98	514.340,98
OBRA 3: PRAÇA SILVIO ALTAPINI, Cangaíba,			460.000,00	292.913,41
A execução do objeto se faz necessária, visando proporcionar maior segurança, com os serviços de limpeza e remoção de vegetação e tratamento de patologias no talude			327.601,64	327.601,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA,ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA ELABORAÇÃODE PROJETO BÁSICO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, SERVIÇOSCOMPLEMENTARES E PAISAGISMO, PRAÇA TRÊS DISCOS, ARTURALVIM			319.034,48	319.034,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PAISAGISMO, RUA CECÍLIA, VILA ESPERANÇA, CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL LOCALIZADA NA RUA LONDRINA			315.681,90	315.681,90
OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA NA INSPETORIA PENHA DA GCM DE SÃO PAULOLOCALIZADO JUNTO AO ENDEREÇO DA RUA EVANS, Nº 939, VILA ESPERANÇA, PENHA - SÃO PAULO-SP,			254.598,28	254.598,28
			242.773,41	242.773,41

OBJETO: Revitalização de Calçadas e Praças Públicas na Av. Gov. Carvalho Pinto, trecho compreendido entre Av. São Miguel e Rua Amorim Diniz - Vl. São Geraldo, Construção de sala para administração do Reservatório de Amortecimento	230.044,69	-
Aricanduva R3 localizado junto ao endereço Av. Aricanduva, 1661, Vila Aricanduva, LIMPEZA, REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO E TRATAMENTO DE TRINCAS	157.221,63	157.221,63
EFISSURAS EM TALUDE SITUADO NA RUA BUERU, ALT 62 A EPARATIJI	117.992,88	117.992,88
Requalificação de praça pública localizado junto ao endereço Praça Dalgima Vieira Ramos, Engenheiro Goulart, Cangaíba.	38.786,73	38.786,73
Subprefeitura Perus/Anhanguera	4.923.220,85	-
SUB-PR - Obra de Contenção de margem de Córrego e Construção de Pça na Estr. do Mestre (Rua José Lopes) - Perus - CONC	1.652.602,32	-
SUB-PR - Obra de Regularização da Drenagem e Pavimento na Rua Vieira de Brito - Sítio Botuquara - Distrito Perus - CONC.	1.094.989,71	-
SUB-PR - Obra de pav., contenção e drenagem, Rua Nilo Bruzzi, Botuquara, Perus - SP/SP - CONC.ELETRONICA	1.048.422,19	-
SUB-PR - Contratação de serviços tec. p/elab. diag. economico territorial na area do sitio botuquara, dist. Perus - DL	759.983,79	-
SUB-PR - Pavimentação e Drenagem da Rua Miguel Vilela - CE nº 04/SUB/PR/24	367.222,84	-
Subprefeitura Pinheiros	5.782.021,69	1.492.237,31
Concurrença Presencial 12/SUB-PI/24-Revitalização de 05 áreas públicas na jurisdição da SUB-PI	1.350.930,22	-
Concurrença Presencial 08/SUB-PI/2024-Revitalização de área pública - cachorro-dromo - Praça Maria Noeli Carly Lacerda-Vila Madalena	1.005.469,54	-
Concurrença Presencial 06/SUB-PI/2024-Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma das calçadas externas e área de ATI na Praça Rafael Sapienza e Praça Prof. Haroldo Valladão.	892.327,59	295.412,10
Concurrença Presencial 03/SUB-PI/2024-Implantação de parque infantil e revitalização das calçadas na Praça Capitão Mateus de Andrade - Vila Madalena	789.851,01	570.717,44
Concurrença Presencial 04/SUB-PI/2024-Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de revitalização de três áreas públicas em Pinheiros-SP	626.489,05	626.107,77
Concurrença Presencial 05/SUB-PI/2024-Execução de melhorias da mobilidade urbana, calçadas verdes e acessibilidade	596.988,27	-
Concurrença Presencial 13/SUB-PI/2024-Revitalização Praça Procopio Ferreira	519.966,01	-
Subprefeitura Pirituba/Jaraguá	11.462.219,56	1.498.741,54
Contratação de empresa especializada p/construção de reservatório de retenção, execução de melhorias no sistema de captação e escoamento de águas pluviais e recuperação do pavimento da Rua Vigário de Godoi, Vila Zat - Pirituba-	5.980.000,00	66.184,24
Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de contenção de córrego, na Av. Elias Antônio Lopes, cruzamento com a AV. Fernando Mendes de Almeida - Parque Taipas-Através da Modalidade de Licitação	2.528.070,68	894,56
Contratação de empresa especializada para revitalização de praça, c/instalação de brinquedo, readequação de quadra, instalação de aparelho de Ginástica para ATI e paisagismo na Rua C, alt. n.º 66 com Rua Cristóvão Babi, Jd. Donária -	1.479.412,28	901.380,94
Contratação de empresa p/readequação de espaço público, com implantação de ciclofaixa, playground, Aparelhos para 3ª idade-ATI, readequação de quadra, paisagismo etc., nas Ruas (Anexo da Nota de Empenho) - Através de Licitação	1.474.736,60	530.281,80
Subprefeitura Santana/Tucuruvi	5.902.725,39	2.975.177,13
Contratação de serviços de execução para implantação de Galerias de Águas Pluviais, Pavimentação, Guias e Sarjetas na Rua Professor Marcondes Domingues e outras - Parada Inglesa - São Paulo/SP	1.706.950,28	-
Contratação de serviços de execução de drenagem, pavimentação, guias, sarjetas e passeios na Rua Inglesa - Trecho entre Av. Mal. Eurico Gaspar Dutra e Av. Luís Dumont Villares - Parada Inglesa - São Paulo - SP.	592.499,73	-
Execução de obras de serviços na calçada da Avenida Dr. Antonio Maria de Laet entre a Rua Manoel Gaya e Rua Nice - Tucuruvi - São Paulo/SP	499.895,60	499.895,60
Manutenção da Praça Dom Francisco Xavier Aranha - 1ª etapa, localizada na Rua Francisco Ataíde, Mandaqui - São Paulo/SP	483.555,08	483.553,12
Serviços de revitalização da Praça a Rua André Domingues X Rua Manoel Lajes, nº 118 - Santana - São Paulo/SP	315.400,17	315.400,17

Serviços de manutenção Boulevard do Mercado Municipal de Tucuruvi - Av. Nova Cantareira, 1686 - Tucuruvi - São Paulo/SP	299.930,32	299.929,06
Serviços de demolição de muro existente, retirada de tapume metálico, construção de muro de arrimo, mureta, escada hidráulica e reconstrução de passeio com acessibilidade na avenida Luís Dumont Villares, altura do nº 1529 - Parada Inglesa -	279.377,00	-
Serviços de requalificação da Praça na Rua Tomé Portes X Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra - São Paulo/SP	275.709,00	275.709,00
Execução de obras de pavimentação em final de rua no Metrô Jardim São Paulo - Rua Pedro Madureira X Rua Castro Maia - São Paulo/SP	249.963,42	249.963,42
Serviços de construção de escada em concreto armado na Rua Maria Luiza - alt. nº 230 - Vila Guaca - São Paulo /SP	180.018,03	-
Serviços de pavimentação da Rua Eulália Bastos - Tucuruvi -	168.700,00	-
Serviços de manutenção de calçadas e passeio - Rua São Nestor - Tucuruvi - São	164.320,87	164.320,87
Serviços de requalificação da Praça Dalmo Dantas Magalhães X Rua Célia Caruso X Avenida Direitos Humanos - Santana - São Paulo/SP	149.723,47	149.723,47
Serviços gerais e manutenção, requalificação da Praça Américo Corsini, sito a Rua Herisson, Mandaqui São Paulo/SP	149.380,26	149.380,26
Serviços de manutenção da Praça do Mirante na Rua Pedro Leme, Jardim São Paulo - São Paulo/SP	148.598,24	148.598,24
Execução de obras de obras de revitalização da Praça Lions Clube Norte - Avenida Águas de São Pedro - Santana - São Paulo/SP	119.716,27	119.716,27
serviços de manutenção e revitalização da calçada da Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra - entre o nº 901 e 1023 - Jardim São Paulo	118.987,65	118.987,65
Subprefeitura Santo Amaro	5.999.997,13	5.997.341,64
ATA RP 27/SIURB/2022 - Serviços Gerais de Manutenção na SAE-IST-AIDS Santo Amaro - Dra. Denize Dornelas de Oliveira	1.499.991,45	1.499.991,44
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção no Centro Especializado em Reabilitação - CER III Santo Amaro	1.025.468,20	1.025.465,26
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção no Centro de Convivência e Cooperativa - CECCO Santo Amaro	773.773,28	773.772,83
ATA RP 027/SIURB/2022 -Serviços gerais de manutenção e adequação da Casa de Cultura de Santo Amaro/Manoel Cardoso de Mendonça	442.219,65	439.582,98
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Área Municipal no final da Rua Consantino Sergio, 295 - Jardim Ubirajara	353.146,90	353.146,90
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção e Revitalização da Praça Augusto de Toledo de Barros	338.288,34	338.287,59
ATA RP 27/SIURB/2022 - Revitalização da Praça Pierre Lotti - Jardim Sabará	288.321,98	288.321,98
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção da Praça Américo Braga, Jardim Sabará	273.758,25	273.743,94
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção no Centro Cultural Santo Amaro	262.773,60	262.773,60
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção e Reparos Área Municipal Abaixo do Viaduto Jerônimo Augusto Gomes Alves - Jardim Aeroporto	246.278,00	246.278,00
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção na Rua Interlagos	198.284,79	198.284,79
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção na Praça - Rua José da Fonseca Nadaes, alt. nº 163 - Jardim Sabará	126.624,19	126.624,19
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Escadaria em Avenida Manoel dos Reis Araújo, 1233 - Jardim Marajoara	73.918,48	73.918,48
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Laplace X República do Iraque	32.383,34	32.383,30
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Antonio Tambasco x Rua Prata	32.383,34	32.383,24
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Tomé Portes x Rua Palmares	32.383,34	32.383,12
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Antonio de Macedo Soares x João Souza Dias	-	-
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Profº Henrique Neves Lefevre X Rua Constantino de Souza - Campo Belo	-	-
ATA RP 027/SIURB/2022 - Manutenção em Rotatória Ajardinada na Rua Tomé Portes x Prof. Miguel da Rocha	-	-
Subprefeitura São Mateus	1.432.030,29	728.161,71

SUB-SM - contratação de empresa especializada para execução de quadra poliesportiva e serviços complementares na Praça Lucas Gonçalves Spinola localizada na Rua Francisco de Melo Palheta x Rua Gomes Lisboa - Pq Boa	728.249,39	728.161,71
SUBSM / RP 29/SIURB/2022 - Requalificação de próprios municipais - Rua Jonas Barbosa Filho s/n - Jardim Marilu - Distrito Iguatemi / SP	549.791,18	-
SUB-SM - Requalificação de espaço público - Rua Pedro da Esperança, 350 - Jd.	153.989,72	-
Subprefeitura São Miguel Paulista	5.712.329,66	5.063.974,62
SUB-MP - Contratação de empresa para Canalização do Córrego UNA	4.093.394,41	3.445.039,37
SUB.MP - Contratação de empresa especializada para exec. de obra de canalização do Córrego Paraguassu, c/aduelas pré-moldadas, entre a Rua Criuva até o Córrego Itaquera - Vila Progresso, conforme as especificações contidas no Anexo I -	1.618.935,25	1.618.935,25
Subprefeitura Sapopemba	4.599.593,75	4.546.121,30
SUB-SB/CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO, PASSEIO DE PEDESTRES E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RUA TULIPA DA ÁFRICA, ALTURA DO Nº 304, NO DISTRITO DE SAPOPEMBA, TERMO DE CONTRATO Nº 10/SUB/SB/2024 - Construção de quadra poliesportiva, instalação de brinquedo de madeira plástica (brinquedão), execução de paisagismo e serviços complementares na Rua Tarde de Brisa - Sapopemba - São	1.478.577,72	1.478.136,27
TERMO DE CONTRATO Nº 14/SUB/SB/2024 - Construção de arquibancada e serviços complementares próximo à Passagem Horácio Aguilero, nº 40 - Conjunto Promorar, Distrito Sapopemba.	978.690,24	968.282,35
Contratação de empresa para construção de cobertura de quadra, revitalização e serviços complementares na Praça Manoel Cardoso Passos. SUB-SB	941.848,80	933.127,34
TERMO DE CONTRATO Nº 11/SUB/SB/2024 - Construção de cobertura de quadra, instalação de playground de madeira plástica e serviços complementares na Praça José Dias - Rua Pedro Chies, altura do nº 94, Jardim Colorado, Distrito de	695.515,74	681.063,09
Subprefeitura Sé	195.000,00	-
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE RECUPERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E DO SISTEMA DE FILTRAGEM, DOS LAGOS DA PRAÇA DA REPÚBLICA E SEUS PONTILHÕES	195.000,00	-
Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme	5.759.231,12	4.290.000,00
Serviços de Revitalização da Praça Santa Luiza de Marilac - Jardim Guanã, área sob jurisdição da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme - Concorrência 90002/SUB-	2.850.000,00	2.850.000,00
Contratação de Empresa Especializada para Serviços de Revitalização do Canteiro Central da Av. do Poeta (trecho entre Av. Marechal Argolo Ferrão e Av. João Simão de Castro)-Jardim Guanã, área da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme-	1.440.000,00	1.440.000,00
Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras para Implantação de Gradil e Readequação da Praça Angelo Conti - Vila Sabrina, local em área sob jurisdição da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme - Conc.	894.999,88	-
Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução de obras para Revitalização com Implantação de Brinquedão na Praça Carlos Koseritz - Jardim Brasil Concorrência Eletrônica nº 90020/SUB-MG/2024	574.231,24	-
Subprefeitura Vila Mariana	7.213.397,37	2.951.192,31
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de implantação de boulevard na Alameda dos Guaiós - Saúde - São Paulo-SP	1.947.756,10	-
Execução de obras de revitalização de praças na área da Subprefeitura Vila Mariana - LOTE 2: PRAÇA DAVID NASSER.	1.894.542,75	1.402.689,00
Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva em praças situadas na Avenida José Maria Whitaker - São Paulo/SP.	836.516,19	836.516,19
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de requalificação de passeios públicos e áreas verdes, distribuídos por lotes. LOTE 02 RUA HELEN KELLER x RUA DR. LUNA.	825.700,42	-
Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de reforma de equipamentos públicos- LOTE 1: PRAÇA AG. WASHINGTON GOMES	707.699,36	-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE JARDINS DE CHUVA NOS SEGUINTE LOCAIS: RUA UVAIAS, RUA DÉCIO E RUA MAURO - VILA DA SAÚDE - SÃO PAULO/SP	474.470,61	474.470,61

contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para execução de obras de requalificação de calçadas na área da Subprefeitura Vila Mariana- Lote 4.	289.195,43	-
Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva na Casa de Convívio e Cultura Vila Mariana, localizada na Rua Corredeira, nº 26 - Vila Mariana - São	130.069,50	130.069,50
Contratação de serviços gerais de manutenção, reparos e adequações na Horta Comunitária localizada na Rua Paracatu, nº 66 - Parque Imperial - São Paulo/SP.	107.447,01	107.447,01
Total	198.024.170,08	98.023.898,13

Fonte:SOF/Secretaria Municipal da Fazenda

Elaboração: Liderança do PT CMSP